Artefato 1 — Gerenciamento do Projeto e Método Kanban

Sistema de apoio à gestão de requisitos com histórias de usuário | 02/11/2026

Este documento especifica a **estrutura de gerenciamento do projeto** adotada pela equipe, documentando a aplicação prática do método Kanban no GitHub Projects, a função de cada coluna no fluxo de trabalho e o detalhamento de todas as *issues* (cartões) criadas para conduzir as entregas do sistema.

1 Atividades realizadas no gerenciamento do projeto

O gerenciamento do projeto abrange a condução, organização e acompanhamento contínuo de todas as fases do ciclo de vida da aplicação. As principais atividades realizadas incluem:

- **Mapeamento e decomposição de tarefas:** Divisão das entregas e artefatos da disciplina em cartões operacionais com escopo bem definido.
- **Acompanhamento visual do fluxo:** Monitoramento constante da evolução dos artefatos (requisitos, visão, arquitetura, banco de dados, protótipo e testes).
- **Padronização e gestão de documentos:** Versionamento dos artefatos documentais em LaTeX e manutenção da estrutura de código em Python/Django.
- **Validação dos critérios de aceitação:** Conferência da conformidade das entregas antes da transição de cada cartão para o estado finalizado.

2 Adoção do método Kanban no gerenciamento

A equipe adotou a metodologia **Kanban** como pilar central da gestão ágil do projeto. Sua implementação baseia-se nos seguintes princípios fundamentais:

1. **Visualização transparente do trabalho:** Centralização de todas as atividades do projeto no repositório através do GitHub Projects. 2. **Controle do trabalho em andamento (WIP):** Limitação de tarefas simultâneas na coluna *In progress*, promovendo foco e prevenindo gargalos. 3. **Gestão contínua do fluxo:** Movimentação puxada dos cartões da esquerda para a direita conforme a evolução da execução. 4. **Foco na entrega incremental de valor:** Cada cartão corresponde a uma entrega documental ou módulo funcional concreto.

3 Propósito das colunas do quadro Kanban

O quadro interativo foi configurado no **GitHub Projects** utilizando quatro colunas estruturadas para gerenciar o ciclo de vida dos cartões:

Coluna	Descrição padrão (GitHub)	Propósito no gerenciamento do projeto
Backlog	*This item hasn't been started*	Repositório inicial para catalogação de tarefas mapeadas que ainda não entraram no ciclo imediato de execução.
To do	*This is ready to be picked up*	Tarefas priorizadas, especificadas e prontas para serem alocadas e iniciadas pela equipe.
In progress	*This is actively being worked on*	Atividades que estão em desenvolvimento ativo, representando o esforço em andamento no momento.
Done	*This has been completed*	Cartões cujas atividades e documentações foram 100% concluídas, revisadas e aprovadas conforme os critérios de aceitação.

4 Cartões (*issues*) de gerenciamento do projeto

A tabela a seguir apresenta todos os cartões (*issues*) cadastrados no GitHub Projects com seus respectivos números identificadores, posições atuais no quadro e descrições detalhadas:

Issue	Título do cartão	Coluna (Status)	Propósito / Atividade documentada
#1	Issue 1: Gerenciamento do Projeto e Configuração Kanban	Done	Estruturação do repositório, criação do quadro no GitHub Projects, definição de colunas e catalogação dos cartões.
#2	Issue 2: Documento de Visão e Escopo (Vision)	Done	Confecção do documento de visão contemplando o problema, posicionamento, partes interessadas, escopo e requisitos.
#3	Issue 3: Especificação de Requisitos Não Funcionais	Done	Mapeamento e documentação das diretrizes de qualidade, segurança, usabilidade, integridade de dados e desempenho.
#4	Issue 4: Especificação de Requisitos Funcionais (Histórias de Usuário)	Done	Modelagem das histórias de usuário no padrão *Como/Quero/Para*, cenários *Dado/Quando/Então* e priorizações Story Points, MoSCoW e RICE.
#5	Issue 5: Descrição da Arquitetura do Software (Architecture Notebook)	Done	Definição da arquitetura da aplicação em Python/Django, padrão MVT, estrutura de rotas, models, views e suporte SQLite.
#6	Issue 6: Projeto de Interface com o Usuário (Wireframes)	Done	Criação dos esboços de navegação e wireframes para as telas de autenticação, dashboard de projetos, backlogs e histórias.
#7	Issue 7: Projeto Físico de Banco de Dados	Done	Modelagem do esquema físico do banco de dados SQLite, com mapeamento de tabelas, chaves primárias, estrangeiras e restrições.
#8	Issue 8: Desenvolvimento do Protótipo do Sistema	Done	Construção da aplicação web em Django integrando controle de acesso, formulários CRUD, regras de negócio e cálculo RICE.
#9	Issue 9: Descrição da Infraestrutura de Implantação	Done	Documentação dos requisitos de ambiente local, dependências do projeto e diretrizes de execução do servidor de desenvolvimento.
#10	Issue 10: Gravação do Vídeo de Teste e Empacotamento Final	Done	Execução dos testes funcionais do sistema, organização dos entregáveis finais e gravação da demonstração em vídeo do protótipo.